ساعت	تايمكس مدير پروژه	رديف
۱.۵	مجموع تماس های تلفنی تا ۰۸/۰۴	(1
٢	جستجو جهت و برسی جهت همکار جدید فرانت اند	(٢
٢	مصاحبه و میت جهت جذب فرانت اند کار	(٣
١	توضیح پروژه و سورس و سناریو به فرانت اند جدید	(4
١	تهیه و تدوین استراتژی هماهنگی تیم فرانت اند	(Δ
١	جلسه با آقای خضرلو و آقای پیردل چک کش اوت ۸/۰۶	(8
۵. ۰	تماس و ریچک فرانت اند ۰۸/۰۷	(Υ
٣	جلسه فیچرز و طراحی مجدد ریفرال با طراح و فرانت اند	(λ
١	جلسه آناليتيک + سئو	(٩
١	جلسه با آقای پیردل ۰۸/۱۳	(1.
۶	مجموع جلسات تا از ۱۱۵م تا انتهای ماه (بیزینس و فنی)	(11
۲٠	جمع کل	(17