ساعت	تايمكس مدير پروژه	رديف
۶	تعریف پروژه در پونیشا و جستجو در شبکه های اجتماعی جهت طراح	(1
۵	پاسخ به درخواست فریلنسر های طراح و ارائه توضیحات	(٢
٧	برگزاری جلسات میت با فریلنسر های طراح	(٣
١	جلسه ابتدایی با دولوپر فرانت اند	(4
٣	هماهنگی و نظارت بین کارفرما و طراح و مدیریت طراحی صفحات لندینگ و استاتیک	(Δ
٣	هماهنگی مدوام بین اعضای تیم تا ابتدای مردادماه	(8
۲۵	جمع کل	(Υ

قيمت تومان	هزینه های ثابت مدیر پروژه	رديف
١٧٠٠٠	تعریف پروژه در پونیشا	(1
١۵٠٠٠٠	کارمزد ۵درصدی از پرداخت امن ۳میلیون طراح	(٢
١۵٠٠٠٠	کارمزد ۵درصدی از پرداخت امن ۳میلیون طراح	(٣
7	کارمزد ۵درصدی از پرداخت امن ۴میلیون طراح	(۴
		(Δ
	جمع کل	(8