ساعت	تايمكس مدير پروژه	رديف
۲۷	مدیریت طراح و پیش برد و تغییرات مداوم فیگما در طراحی	(1
٨	مدیریت فرانت اند کار و توضیح پروژه و قسمت های مختلف	(٢
٣۵	جمع کل	(٣

قيمت تومان	هزینه های ثابت مدیر پروژه	رديف
1	پشتیبانی به طراح جهت طراحی بخش انتقال پول به ۲طریق ایجنت و بخش جدید از طریق کیف پول داخلی هزینه طی شده ۳۰۰هزار تومان که بخش سوم پول پونیشا ۴میلیون به صورت مستقیم برای ایشان واریز شد که هزینه کارمزد ۲۰۰هزارتومان از ۳۰۰هزارتومان کسر میگردد.	()
1	جمع کل	(٢