رديف	تايمكس دولوپر فرانت اند	ساعت
(1	تغییرات در default currency	2
(٢	تغییرات در سوکت چت	8
(٣	کانفیگ سرور stage	3
(4	تغییرات در فرمول max (در نظر گرفتن fee)	3
(Δ	وارد کردن دیتای صفحات استاتیک faq	1
(8	دکمه فیکس سایدبار ( جلسه طراحی و پیاده سازی)	4
(Υ	تغییرات د <sub>ر</sub> سو <i>کت</i> نوتیفیکیشن ها	2
(λ	فیکس باگ sign up برای ایمیل وریفای نشده	2
(٩	باز کردن اکانت های google console و google analytics و تنظیمات برای SEO	5
(1.	جلسه طراحی referral و پیاده سازی طراحی جدید این بخش به همراه responsive و nitrus mode جدید	9
(11	کانفیگ اولیه پنل ادمین (شامل services , global states , axios config , next.config)و جایگذاری لوگو و تایتل cashfer برای سرور تست	10
	و سرور اصلی	
(17	فرايند لاگين ادمين	3
(18	منوی wallets در داشبورد ادمین	6
(14	پاکسازی فرایند verify phone و جایگذین کردن این شرط با is_kyc در پروژه	1
(10	تغییر فانکشن جدا سازی اعداد به علت تداخل در device های فارسی	3
(18	پیاده سازی routing بخش analytics	1
(17	راه اندازی سیستم error logging به دو صورت در sentry و سرور	7
(1)	راه اندازی چارت های withdraw و deposit در داشبورد ادمین	10
(19	چارت های profits , stake , unstake , users ,	8
(٢٠	صفحه پیشخوان ادمین با ویجت ها و دیتا های مختلف	10
(۲۱	جمع کل	٩٨